

Avis de travaux – Mise à jour

Ouvrage de traitement des eaux pluviales de la terrasse McNaughton (Sudbury)



Le 16 février 2022

Chers résidents,

En raison des travaux qui se poursuivent dans le cadre du contrat ENG21-37 de la Ville du Grand Sudbury, Ouvrage de traitement des eaux pluviales de la terrasse McNaughton, vous pourriez avoir ressenti les effets des activités d'excavation en vue de la construction de l'ouvrage en béton.

En décembre 2021, l'entrepreneur a découvert un substrat rocheux que les analyses géotechniques n'avaient pas décelé, ce qui nous a obligés à réviser l'emplacement proposé de l'ouvrage. Nous avons effectué d'autres analyses avec des sondes de palplanche pour établir la profondeur du substrat rocheux et choisir un nouvel emplacement pour l'ouvrage en béton. Les limites révisées pour les travaux d'excavation ont exigé l'installation d'autres palplanches afin d'élargir l'aire de travail en vue du nouvel emplacement de l'ouvrage. La Ville et l'entrepreneur ont également analysé l'état du ponceau qui traverse la rue John, lequel n'était pas pleinement accessible avant l'excavation. L'ajout d'un revêtement dans ce ponceau a été inclus dans les travaux, profitant de la situation pour prolonger la durée de vie du ponceau de la rue John de la manière la plus efficiente possible.

Les travaux devaient d'abord être terminés en 2021, mais cette échéance n'était pas possible. Nous n'avons fait parvenir aucune mise à jour aux résidents jusqu'à présent, désirant d'abord établir la portée des nouveaux travaux et un échéancier pour les mener à bien. L'entrepreneur travaille avec diligence afin de compléter ces phases du projet.

Les travaux pour construire l'ouvrage en béton devraient commencer au début de mars et la remise en état du terrain, avec la pose de plaques de gazon et l'aménagement paysager, devrait se terminer au printemps de la saison de construction de 2022.

La Ville du Grand Sudbury maintient une ligne téléphonique qui reçoit vos appels tous les jours, 24 heures sur 24, pour toute urgence liée à l'infrastructure municipale. Composez le 311 pour parler avec un représentant.

Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec le soussigné.

Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration alors que nous apportons ces importantes améliorations à l'infrastructure.

Sincèrement,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kevin Reynish".

Kevin Reynish
Gestionnaire du projet
Services d'ingénierie
Ville du Grand Sudbury
Kevin.Reynish@grandsudbury.ca
705 674-4455, poste 3613

KR/tl

